



INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICO-GADMCB-2024-001

OBJETO DE CONTRATACION:

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.

En el cantón Baba, el 10 de marzo del 2025, en la dirección de gestión de obras públicas del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del cantón Baba, y ante expresa convocatoria de su Presidente, se instala la sesión de la Comisión Técnica del proceso signado **LICO-GADMCB-2024-001 para la "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS."** integrada por los siguientes miembros: Ing. Luis Herrera Mendieta, Presidente de la Comisión técnica, Ing. Luis Alcívar Cadena, Titular del Área Requiriente, Arq. Nicole Tobar, Profesional a fin del Proceso, Ing. Jorge Jácome Arévalo Secretario, para lo cual se da inicio al informe de adjudicación.

1. ANTECEDENTES:

Mediante **Memorando Nro.478 GADMCB-CCP-24-P** de fecha 05 de noviembre del 2024 emitido por la Coordinadora de la unidad de contratación pública Tcnlga. Pamela Montece Monserrate emite la certificación de catalogo electrónico del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

Mediante Oficio **N°046-GADMCB-DGOP-2024-LAC** de fecha 6 de noviembre del 2024 emitido por el director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena dirigido a la Abg. Jael Melo Olvera Alcaldesa del cantón Baba, en el que solicita la autorización para dar inicio al proceso de contratación de **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS. "**

Mediante sumilla inserta en el Oficio **N°046-GADMCB-DGOP-2024-LAC** se da la autorización por parte de la Abg. Jael Melo Olvera Alcaldesa del cantón Baba con fecha 06-11-2024.

Mediante **Memorándum N°063-DGOP-GADMCB-2024-LAC** de fecha 06 de noviembre del 2024 el director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena solicita a la Ing. Jojana Sánchez Fernández Coordinadora de planificación estratégica y participación ciudadana la certificación POA.



Con fecha 08 de noviembre del 2024 se recibe en la dirección de gestión de obras públicas la **CERTIFICACION POA N°117** emitida por la coordinación de planificación estratégica.

Mediante **MEMORANDUM N°068-DGOP-GADM CB-2024-LAC** de fecha 08 de noviembre del 2024 emitido por el director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena dirigido a la directora de gestión financiera Ing. Tatiana Miranda Duque solicita la emisión de certificación presupuestaria.

Con fecha 11 de noviembre del 2024 se emite la certificación presupuestaria **No.020-DGF-GADM CB-2024**

Mediante **Memorándum N°121-DGOP-GADM CB-2024** de fecha 26 de noviembre del 2024 emitido por el director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena dirigido al Director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera se solicita la certificación PAC.

Mediante **Memorando N°1297-FAH-DGA-2024-GADM CB** de fecha 27 de noviembre del 2024 emitido por el director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera y dirigido a la Coordinadora de la unidad de contratación pública Tcnlga. Pamela Montece Monserrate solicita la certificación de PAC del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

Mediante **MEMORANDO NRO.0531 GADM CB-CCP-2024-P** de fecha 27 de noviembre del 2024 emitido por la Coordinadora de la unidad de contratación pública Tcnlga. Pamela Montece Monserrate y dirigido al director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera, se emite la verificación PAC.

Mediante **MEMORANDO N°1300-FAH-DGA-2024-GADM CB** de fecha 28 de noviembre del 2024 emitido por el director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera y dirigido al director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena se solicita la reforma del PAC para el proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

Mediante **Oficio N°085-GADM CB-DGOP-2024-LAC** de fecha 29 de noviembre del 2024 emitido por el director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena, dirigido a la Abg. Jael Melo Olvera Alcaldesa del cantón Baba, solicita la Reforma PAC del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**



ALCALDÍA DE **BABA**

Mediante sumilla inserta en el Oficio **Oficio N°085-GADM CB-DGOP-2024-LAC** se da la autorización por parte de la Abg. Jael Melo Olvera Alcaldesa del cantón Baba con fecha 29-11-2024.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°0082-A-GADM CB-2024

RESOLUCIÓN ADMINSITRATIVA N°164-2024-GADM CB-CP

Mediante **MEMORANDO NRO.541-GADM CB-CCP-2024-P** de fecha 06 de diciembre del 2024 emitido por la Coordinadora de la unidad de contratación pública Tcnlga. Pamela Montece Monserrate dirigido al director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera, se emite la certificación PAC y la entrega de resolución admirativa de **SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

SOLICITUD N°CGE-SIPPCP-2024-27 49 DE INFORME DE PERTINENCIA

OFICICO NO.02750-DNCP-2024 INFORME DE PERTINENCIA

Mediante **MEMORANDUM No.0205-DGOP-GADM CB2024-LAC** de fecha 27 de diciembre del 2024 emitido por el director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena, dirigido al director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera en el que solicita la publicación del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS**

Mediante **Memorando N°1405-FAH-DGA-2024-GADM CB** de fecha 27 de diciembre del 2024 emitido por el director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera dirigido a la coordinadora de la unidad de contratación pública Tcnlga. Pamela Montece Monserrate en el que solicita la elaboración de pliegos y resolución de inicio del proceso de **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**





Mediante **Memorando Nro.N° 593-GADMCB-CCP-2024-P** de fecha 30 de diciembre del 2024 emitido por la coordinadora de la unidad de contratación pública Tcnlga. Pamela Montece Monserrate dirigido al director de gestión administrativa Abg. Fernando Arévalo Herrera menciona la designación de la comisión técnica del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°182-2024-GADMCB-CP

PLIEGO

Mediante **Memorando N°003-GADMCB-CCP-2025-P** de fecha 06 de enero del 2025 emitido por la coordinadora de la unidad de contratación pública Tcnlga. Pamela Montece Monserrate y dirigido al presidente de la comisión técnica Ing. Luis Herrera Mendieta se hace entrega del expediente del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

ACTA Nro.001 ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE LICITACION DE OBRA Nro.-LICO-GADMCB-2024-001 emitida el 15 de enero del 2025.

Mediante **Memorando Nro. N° 012-GADMCB-CCP-2025-L** de fecha 30 de enero del 2025 emitido por el coordinador de la unidad de contratación pública CPA. Luis Miguel Márquez Vargas MCA dirigido a la comisión técnica realiza la entrega de ofertas del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

Mediante **Memorando N°023-GADMCB-CCP-2025-L** de fecha 04 de febrero del 2025 emitido por el coordinador de la unidad de contratación pública CPA. Luis Miguel Márquez Vargas MCA y dirigido al director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena en el cual informa el cambio de secretaria de la comisión técnica del proceso **CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

Mediante **Memorando No.092-DGOP-GADMCB-2025-LAC** de fecha 06 de febrero del 2025 emitido por el director de gestión de obras públicas Ing. Luis Alcívar Cadena y dirigido a la comisión técnica LICO-GADMCB-2024-001 informa la delegación del nuevo secretario de la comisión técnica.



ACTA Nro.002-LICO-GADM CB-2024-001 ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS emitida el 20 de febrero del 2025.

NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACIÓN LICO-GADM CB-2024-001 emitida el 21 de febrero del 2025.

2. NOMBRE, NUMERO DE CEDULA Y DIRECCION DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

NRO.	NOMBRE	FUNCION DENTRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA	CÉDULA	DIRECCIÓN
1	Ing. Luis Herrera Mendieta	Presidente de la comisión técnica	1207979152	BABAHOYO
2	Ing. Luis Alcívar Cadena	Titular del Área Requirente	1204572950	BABAHOYO
3	Arq. Nicole Tobar Castillo	Profesional a fin del Proceso	1207256247	BABAHOYO
4	Ing. Jorge Jácome Arévalo	Secretario	1206712216	BABAHOYO

3. RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE OFERTAS:

- Calificación mediante la metodología cumple / no cumple:

NRO.	NOMBRE DEL OFERENTE	RESULTADO FINAL CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONSORCIO CORPORATIVO BABA	CUMPLE

- Calificación mediante la metodología por puntaje

NRO.	NOMBRE DEL OFERENTE	RESULTADO FINAL CALIFICACIÓN POR PUNTAJE
1	CONSORCIO CORPORATIVO BABA	100%



4. NOMBRES DEL/LOS OFERENTES DESCALIFICADOS Y LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN SU DESCALIFICACIÓN:

NRO.	NOMBRE DEL OFERENTE	RESULTADO FINAL
NO APLICA		

5. CONFLICTOS DE INTERESES DETECTADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y LAS MEDIDAS TOMADAS AL RESPECTO:

NRO.	NOMBRE	CÉDULA	Conflicto de interés y las medidas tomadas
1	Ing. Luis Herrera Mendieta	1207979152	Declaro que no tengo conflicto de interés con los oferentes dentro del presente procedimiento de contratación.
2	Ing. Luis Alcívar Cadena	1204572950	Declaro que no tengo conflicto de interés con los oferentes dentro del presente procedimiento de contratación.
3	Arq. Nicole Tobar Castillo	1207256247	Declaro que no tengo conflicto de interés con los oferentes dentro del presente procedimiento de contratación.
4	Ing. Jorge Jácome Arévalo	1206712216	Declaro que no tengo conflicto de interés con los oferentes dentro del presente procedimiento de contratación.



6. DETALLE DE LA OFERTA SELECCIONADA

OFERENTE	RUC	MONTO OFERTADO	PLAZO DE EJECUCION
CONSORCIO CORPORATIVO BABA	0993383997001	\$ 3.715.704,92	365 DIAS

7. CONCLUSION

De conformidad con la verificación del cumplimiento de los requisitos, la Comisión Técnica determina que el oferente **CONSORCIO CORPORATIVO BABA** con RUC No. 0993383997001, CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos por el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA**, por lo tanto, se continuó con la etapa de evaluación por puntaje establecido en el pliego, donde obtuvo la calificación de 100 puntos.

8. RECOMENDACIÓN

Es procedente recomendar a la Máxima Autoridad que mediante resolución motivada efectúe la adjudicación del contrato al oferente **CONSORCIO CORPORATIVO BABA** con RUC No. 0993383997001, por cumplir con los términos de referencia y requisitos mínimos solicitados en los pliegos del proceso **LICO-GADMCB-2024-001** para la contratación cuyo objeto es **“CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA CANTONAL DE BABA Y EN LAS CABECERAS DE LAS PARROQUIAS RURALES GUARE E ISLA DE BEJUCAL, DEL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS.”**, por un valor de **\$ 3.715.704,92 (Tres millones setecientos quince mil setecientos cuatro con 92/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA**, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de 365 DÍAS calendario, contado a partir de la notificación del anticipo, emitido por el administrador de contrato.

A su vez también, se recomienda que la administración del contrato este a cargo del **Ing. Luis Alcívar Cadena – DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PÚBLICAS** del GADMCB.

Mediante cronograma establecido en la SECCION III de los pliegos **CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO** con fecha 2025 sábado 08 de marzo 17:00 se estableció la fecha estimada de adjudicación, misma que se efectuó con fecha de lunes 10 de marzo del 2025 en horario laboral.



ALCALDÍA DE
BABA

Dado y firmado en la Dirección de Gestión de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba a los 10 días del marzo del 2025.

COMISIÓN TÉCNICA:	
Ing. Luis Herrera Mendieta PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA	Ing. Luis Alcívar Cadera TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE
Arq. Nicole Tobar Castillo PROFESIONAL A FIN DEL PROCESO	Ing. Jorge Jácome Arévalo SECRETARIO